Kapitel 2: Projektplanung

- Modul BWL-110 Grundlagen Projektmanagement, Wintersemester 2026/27
- Beispiel-Hochschule (fiktiver Kurs, Beispielskript zum Testen)
- Dozentin: Prof. B. Beispiel
- Inhalte: magisches Dreieck, Projektstrukturplan, Netzplan, Gantt-Diagramm, Meilensteine, Risiken, Scrum

Das magische Dreieck

- Jedes Projekt bewegt sich zwischen drei Zielgrößen: Zeit, Kosten und Qualität.
- Ändert sich eine Größe, wirkt sich das auf die beiden anderen aus.
- Beispiel: Ein früherer Termin bei gleicher Qualität erhöht meist die Kosten.
- Manche Lehrbücher nennen statt Qualität den Leistungsumfang.

Der Projektstrukturplan (PSP)

- Der PSP zerlegt das Projekt in Teilprojekte und Arbeitspakete.
- Ein Arbeitspaket ist die kleinste Einheit im PSP und hat genau eine verantwortliche Person.
- Faustregel (8/80-Regel): Ein Arbeitspaket umfasst zwischen 8 und 80 Arbeitsstunden.
- Der PSP ist die Grundlage für Termin-, Kosten- und Ressourcenplanung.

Netzplan und kritischer Pfad

- Der Netzplan zeigt, welche Vorgänge voneinander abhängen.
- Der kritische Pfad ist die längste Kette von Vorgängen durch das Projekt.
- Vorgänge auf dem kritischen Pfad haben eine Pufferzeit von 0 Tagen.
- Verzögert sich ein Vorgang auf dem kritischen Pfad, verschiebt sich das Projektende.

Das Gantt-Diagramm

- Das Gantt-Diagramm stellt Vorgänge als Balken auf einer Zeitachse dar.
- Es ist nach Henry Gantt benannt, der es um 1910 bekannt machte.
- Gut geeignet, um Termine und Fortschritt zu kommunizieren.
- Abhängigkeiten zwischen Vorgängen sind im Netzplan oft besser zu erkennen.

Meilensteine

- Ein Meilenstein ist ein wichtiges Ereignis im Projekt, zum Beispiel eine Abnahme.
- Meilensteine haben keine Dauer: Sie sind ein Zeitpunkt, kein Zeitraum.
- Im Gantt-Diagramm werden sie meist als Raute dargestellt.
- An Meilensteinen wird geprüft, ob das Projekt wie geplant weiterlaufen kann.

Risikomanagement

- Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadenshöhe.
- Beispiel: 20 % Wahrscheinlichkeit x 50.000 Euro Schaden = 10.000 Euro Risikowert.
- Strategien: vermeiden, vermindern, übertragen (zum Beispiel Versicherung) oder bewusst tragen.
- Risiken werden in einer Risikoliste gesammelt und regelmäßig neu bewertet.

Agil oder klassisch?

- Klassische Projekte planen am Anfang alles im Detail (Wasserfallmodell).
- Scrum arbeitet in Sprints mit einer festen Länge von 1 bis 4 Wochen.
- Das Daily Scrum ist ein tägliches Treffen von höchstens 15 Minuten.
- Rollen in Scrum: Product Owner, Scrum Master und Developers.

Hinweise zur Prüfung

- Die Prüfungsleistung ist eine Hausarbeit mit 15 Seiten Umfang.
- Abgabe bis zum 31. März 2027 über das Lernportal.
- Thema: Planung eines eigenen Beispielprojekts mit PSP, Gantt-Diagramm und Risikoliste.
- Bewertung: 60 % Inhalt, 25 % Methodik, 15 % Form.